

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 2019/EE/01/046

na realizáciu stavby

„Oprava miestnych komunikácií v obci Malé Kršteňany“

uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Malé Kršteňany

Sídlo:

Malé Kršteňany č. 105
958 03 Malé Kršteňany

Štatutárny orgán:

starostka obce: **Eva Mešinová**

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

Číslo účtu:

0820993001/5600

IBAN:

SK46 5600 0000 0008 2099 3001

SWIFT:

KOMASK2X

IČO:

00 310 735

DIČ:

2021277984

Telefón:

0918 473 222

E-mail:

malekrstenany@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**

konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)

stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax:

046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

920

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 4. bodu 4.1 Zmluvy o dielo vzhľadom na potrebu vykonania navyiac prác, na nasledovné znenie:

4. Cena za dielo

4.1 Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle čl. 4 bodov 4.3 a 4.4 Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

CENA BEZ DPH	1 574,64 €
DPH 20%	314,93 €
CENA S DPH	1 889,57 €

<u>Cena celkom:</u>	CENA BEZ DPH	40 763,28 €
	DPH 20%	8 152,66 €
	CENA S DPH	48 915,94 €

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: ocenený výkaz výmer (rozpočet) – navyiac práce

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

GA

V Malých Kršteňanoch, dňa 14.11.2019.....

Za objednávateľa:



Eva Mešinová
starostka obce

V Žiline, dňa 14.11.2019.....

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci



Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

Dodatok k ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v obci Malé Kršteňany

Objekt: Naviac práce

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Malé Kršteňany

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 11.11.2019

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	5	6	7	8	9

3. Komunikácia pri Drličkov

1 574,64

1	Odstránenie, vyrovnanie podkladu a krajníc komunikácie s odstránením trávy (odburinenie), odkop vjazdov; odvoz odstránených hmôt do 5 km	m2	54,000	3,39	183,06
2	Spojovací živичný postrek v množstve 1,50 - 2,00 kg/m2	m2	54,000	1,12	60,48
3	Asfaltobetón vrstva vyrovnávacia AC 16 P, hr. 60 mm	m2	54,000	14,75	796,50
4	Asfaltobetón vrstva obrusná AC 11 O, hr. 40 mm	m2	54,000	9,90	534,60

Celkom

1 574,64



STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

